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STATUSRAPPORT

Vedlikeholdsseminaret 2003
Prosjekt: Beerpong
Prosjektleder: Isak Døsen Øvstedal
Startdato: 01.09.2016 
Sluttdato: 20.11.2016

1. Kva er utført i perioden 

Planlegging og tilrettelegging utført
Vidare arbeidsoppgåver fordelt

2.	STATUS I FORHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE

Vanskeleg å seie noko om mange av måla enda, men vi ligg i rute.
Målet om å lære om prosjektarbeid er vi på god veg til å oppnå.

3.	Avvik i FORHOLD til opprinneleg plan? 

Vi måtte skifte frå bordtennisturnering til beerpong turnering. Vi må også flytte arrangementet i forhold til kva vi hadde planlagt.
Kvifor?
Vi fekk ikkje den økonomiske støtta frå Frifond vi hadde håpa på. Vi måtte derfor endre til eit arrangement som ikkje kosta så mykje å arrangere.
Vi fekk heller ikkje leige Kronbar, og vil derfor forsøke å få leige Det Akademiske Kvarter i staden. 
Konsekvensar for tiltaket?
Arrangementet blir sannsynlegvis ikkje like attraktivt, ettersom vi trur fleire ville vere interessert i ei bordtennisturnering enn ei beerpongturnering.
4.	KORRIGERINGSTILTAK:
Kva kan gjerast/vil bli gjort for å rette opp avviket?
Vi må gjere ein betre jobb med marknadsføring for å få folk til å komme på eit arrangement som i utgangspunktet ikkje er like attraktivt.
5.	Informasjon :
[bookmark: _GoBack](foredrag, media, artiklar, brosjyrar, rapporter, notatar m.m.)
Ingenting foreløpig.


6.	RESSURSBRUK 

Økonomi:
	Prosjekt/delprosjekt
	Påløpte kostnader til nå
	Budsjett for perioden

	Planlegging
	0
	0

	Innkjøp av utstyr og premier
	0
	200

	Marknadsføring
	0
	0



Kommentarar: Sidan vi ikkje fekk økonomisk støtte, blei det også store endringar i budsjettet.
Mange deltakarar på spørjeundersøking og arrangementet

Tidsbruk: (vekesverk)
	Namn
	Tidsforbruk i perioden:
	Planlagt tidsforbruk  i perioden 

	Prosjektleder
	40 timar
	40 timar

	Andre medarbeidarar
	40 timar per medarbeidar
	40 timar per medarbeidar






7.	PLANLAGT AKTIVITET NESTE PERIODE


	Aktivitet
	Ønsket resultat
	Frist

	- Marknadsføring
- Gjennomføre spørjeundersøking før og etter arrangementet
- Bli ferdig med nettsida
- Gjennomføre arrangementet
- Analysere resultata frå spørjeundersøkingane
- Skrive sluttrapport


	- Få mange til å delta på spørjeundersøkingane og arrangementet
- Ei fungerande og pen nettside
- Eit vellykka arrangement
- Ein god sluttrapport

	Marknadsføring, spørjeundersøking og nettside: 01.11
Arrangement: 10.11
Spørjeundersøking etter arrangementet: 11.11
Analysering: 17.11
Sluttrapport: 20.11


	
	
	

	
	
	

	
	
	








Dato:	21.10.16		Prosjektleder	Isak Døsen Øvstedal
				(Signatur)
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